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Elementtijärjestelmien käyttö pientalojen rakentamisessa on yleistynyt ja yleis-
tyy edelleen. Elementtirakentamisen historia kantaa juurensa jo kahden vuosi-
sadan takaa. Elementtirakentamista kehitetään jatkuvasti, sillä tehokkaalla ele-
menttirakentamisella lyhennetään rakennusaikaa, minkä vuoksi saadaan mer-
kittäviä säästöjä rakennushankkeiden kokonaiskustannuksiin.  
 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli pientalojen elementtituotannon kehittäminen. 
Tavoitteena oli saada tilaajan elementtituotanto kehitettyä mahdollisimman kus-
tannustehokkaaksi ja toimivaksi. Työn tilaajana on Oulun alueella toimiva ra-
kennusyritys Synkroni Oy. Yritys valmistaa pientaloja suurelementtijärjestelmäl-
lä omalla tuotannollaan tuotantotiloissaan Kempeleessä. 
 
Opinnäytetyössä käytiin läpi ensin elementtirakentamisen kehitystä ja historiaa 
sekä tutustuttiin nykypäivänä käytössä oleviin erilaisiin elementtijärjestelmiin. 
Sen jälkeen perehdyttiin tuotantoprosessin kehittämisen yleiseen teoriaan. Lo-
puksi käytiin läpi tilaajan elementinvalmistusprosessi ja sen kehitettävät osa-
alueet. Lopuksi perehdyttiin kehitettäviin osa-alueisiin ja esitettiin niille kehitys-
ideat. 
 
Elementtituotannon valmistusprosessit vaativat jatkuvaa kehittämistä. Työssä 
löydettiin useita tuotantoprosessiin ja valmistusmenetelmiin liittyviä kehittä-
misideoita. Löydetyillä kehitysideoilla tilaaja pystyy tehostamaan kustannuste-
hokkuutta ja valmistusprosessin toimivuutta. Elementtituotantoprosessi on laaja 
prosessi. Opinnäytetyössä on keskitytty pääprosesseihin, joten kaikkia kehitet-
täviä asioita ei havaittu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: elementtituotanto, pientalo, rakennusaika, rakennushanke, kehitys-
idea ja tuotantoprosessi 
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1 JOHDANTO 
Pientalojen toteuttaminen elementtijärjestelmillä on yleistynyt ja yleistyy edel-
leen. Elementtilinjastoja ja eri elementtimenetelmiä kehitetään jatkuvasti. Erilais-
ten elementtimenetelmien tuotekehitys juontaa juurensa jo yli kahden vuosisa-
dan takaa. Ensimmäiset esivalmistetut talot kerrotaan valmistuneen jo 1780-
luvun lopulla. Elementtituotannon tuotekehityksellä tarkoitetaan yrityksen liike-
vaihdon ja kilpailukyvyn kasvattamista. Kehittämisellä haetaan nopeutta ele-
menttijärjestelmiin, jonka avulla elementtituotannon kustannukset saadaan mi-
nimoitua.  
Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on kehittää tilaajan elementin valmistus-
prosessin eri valmistusvaiheita tehokkaammaksi ja nopeammaksi. Valmistus-
vaiheisiin kuuluvat kaikki elementin valmistuksessa tehtävät työvaiheet toimite-
tun raakamateriaalin käsittelystä valmiin elementin kuljetus autoon lastaami-
seen saakka. Elementin valmistuksen tuotantotilan järjestelyt, materiaalivirtauk-
set, elementtipöydät ja logistiset siirrot prosessin aikana pyritään saamaan 
mahdollisimman toimivaksi ja nopeaksi.  
Lisäksi tavoitteena on kehittää elementtien rakennetta siten, että asennus työ-
maalla olisi mahdollisimman sujuvaa ja helppoa. Koko rakentamisprosessin laa-
juuden vuoksi opinnäytetyö rajattiin siten, että työssä käsitellään ainoastaan 
elementin valmistusta tuotantotiloissa. Elementtien kuljetusta työmaalle, asen-
nusta ja muita täydentäviä rakennustöitä ei työssä käsitellä. Elementin, raken-
teen ja valmistusprosessin kehittämisen lisäksi opinnäytetyön tavoitteena on 
esittää katsaus elementtirakentamisen kehityksen historiaan sekä tutustua ny-
kypäivänä käytössä oleviin elementtijärjestelmiin ja tuotantoprosessin kehittä-
misen yleiseen teoriaan. Tutkimusmenetelmänä työssä käytettiin tilaajan aikai-
sempiin kohteisiin pohjautuvaa havainnointia.  
Opinnäytetyön teoria-osassa perehdytään ensin elementtirakentamisen kehi-
tykseen ja historiaan sekä tutustutaan nykypäivänä käytössä oleviin erilaisiin 
elementtijärjestelmiin. Sen jälkeen perehdytään tuotantoprosessin kehittämisen 
yleiseen teoriaan. Lopuksi opinnäytetyön käsittelyosassa käydään läpi tilaajan 
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elementin valmistusprosessi nykypäivänä ja sen kehitettävät osa-alueet, minkä 
jälkeen perehdytään kehitettäviin osa-alueisiin ja esitetään niistä tilaajalle kehi-
tystehtävät omia kokemuksia ja lähteitä apuna käyttäen. Opinnäytetyön käsitte-
lyosa esitetään liitteissä 1 ja 2.  
Työn tilaajana on Oulun alueella toimiva rakennusyritys Synkroni Oy. Yritys 
valmistaa pientaloja suurelementtijärjestelmällä omalla tuotannollaan tuotanto-
tiloissaan Kempeleessä. Yritys on toteuttanut pientalojen suurelementtijärjes-
telmällä vuodesta 2011 alkaen. 
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2 PIENTALON ELEMENTTIRAKENTAMINEN JA SEN KEHITTY-
MINEN 
Kuluneiden vuosikymmenten aikana puurakentamista on Suomessa kehitetty 
aktiivisesti. Nykyään yhä useammin nostetaan esivalmistusastetta elementtira-
kentamisella. Esivalmistusasteen nostamisen tavoitteena parantaa rakennus-
työn tuottavuutta ja laatua. Työkustannusten osuus rakentamisessa on merkit-
tävä osuus ja pienentämällä kokonaistyöpanosta saavutetaan helposti säästöjä. 
(1, s. 6.) 
Siirtämällä tuotantoa tehdashallien olosuhteisiin voidaan rakentamisprosessin 
tehostamisen avulla saavuttaa paljon etuja. Rakennusaika lyhenee, mikä tuo 
säästöjä muun muassa pienentyneinä työmaan yleiskustannuksina ja raken-
nusajan pääomakustannuksina. Elementtirakentamisella pienennetään kausi-
vaihteluita ja helpotetaan talvirakentamista, koska elementtituotantoa voidaan 
keskittää talviajalle. Suurin osa runkotöistä on siirretty säältä suojaan elementti-
tehtaisiin, jolloin haitallisten sääolosuhteiden vaikutus työmaalla voidaan mini-
moida. Elementtirakentamisella parannetaan myös rakentamisen laatua, koska 
kuivissa sisätiloissa valmistetuilla rakennusosilla varmistetaan rakenteiden mit-
tatarkkuus sekä tasainen ja korkea laatu. (1, s. 13.) 
2.1 Puuelementtirakentamisen kehityksen taustaa 
Säilyneistä dokumenteista ilmenee, että jo 1600-luvulla Suomen puoleisissa 
Pohjanlahden rannikkopitäjissä rakennettiin hirsistä rakennusten kehikkoja, jot-
ka vietiin purjealuksilla Ruotsiin. Voidaan siis sanoa nykyisen puutaloteollisuu-
den juontavan juurensa ainakin kolmen vuosisadan takaa. (2, s. 12.) 
Ensimmäiset esivalmistetut tunnetut puurakenteiset talot pystytettiin Australias-
sa Uudessa Etelä-Walesissa 1780-luvun lopulla. Nämä käsittivät sekä asuinta-
loja että muihin tarkoituksiin pystytettyjä rakennuksia. (2, s. 12.) 
Vuonna 1804 Uuden Etelä-Walesin kuvernööri P.G. King antoi historiallisen 
määräyksen aloittaa vientiä varten esivalmistettujen rakennusten tuotannon. 
Näitä taloja laivattiin ainakin Tasmaniaan ja Newcastleen. Rakennusten esival-
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mistelu tuolloin oli varsin alkeellista rajoittuen lähinnä etukäteissuunnitteluun ja 
puumateriaalin katkaisuun määrämittaisiksi. (2, s. 12.) 
2.1.1 1800-luvun elementtirakentaminen 
Vuoden 1830 vaiheilla levitettiin Länsi-Australiassa mainosvihkosta, jossa uu-
disasukkaita kehotettiin hankkimaan itselleen Englannista muutamassa tunnis-
sa pystytettäviä hyvin tehtyjä puutaloja.  Nämä talot toimitettaisiin lasitettuine 
ovineen ja ikkunoineen australialaiseen satamaan. (2, s. 12.) 
Nämä olivat englantilaisen insinöörin John Manningin valmistamia taloja (kuva 
1). Talojen runkona oli mittatarkka puurunko, johon liittyi ovi-, ikkuna- ja umpi-
seinäelementtejä sekä kattotuolien varaan asennettuja puuelementtejä. Man-
ningin täsmällisen moduulin käyttöön perustuva järjestelmä oli esikuvana kaikil-
le sen jälkeen kehitetyille puuelementtijärjestelmille. (2, s. 12.) 
 
KUVA 1. John Manningin esivalmistetun talon runko 1830-luvulla (2, s. 12) 
Kaksi Euroopan suurinta puutalonvalmistajaa olivat sveitsiläinen Kaeffer-
niminen tehdas ja norjalainen Thams, jonka kotipaikka oli Trondheimin lähei-
syydessä Thamshavnissa.  Koulutukseltaan arkkitehti Kristian Thams kehitti 
varsinaista puutaloteollisuutta ja toimitti elementtitalojaan aina Intiaan asti (kuva 
2). (2, s. 13.) 
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KUVA 2. Thamsin elementtirakenteinen työläisasunto 1989 (2, s. 14) 
2.1.2 Nykyaikaisen elementtirakentamisen synty 
Yhdysvaltain sahalaitokset ottivat jo 1880-luvulla tuotanto-ohjelmaansa stan-
dardisoitujen talotyyppien valmistuksen. Suunnitelmiensa toteuttamiseksi ne 
palkkasivat rakennusmestareita, joille annettiin tehtäväksi sopivien talotyyppien 
kehittäminen asianomaisten sahalaitosten läheisyydessä olevien alueiden 
asunnontarpeiden tyydyttämiseksi. Näin maailman ensimmäiset varsinaiset 
puutalotehtaat syntyivät. Vallitsevana tuolloin oli nykyisen pre-cut-järjestelmänä 
tunnettu toteutustapa. (2, s. 14.) 
Tavoitteena oli kuitenkin saavuttaa materiaalisäästöjä ja saada pystytystyö 
mahdollisimman nopeaksi aikaisempaa vähemmällä ammattityövoimalla. Niinpä 
osat ryhdyttiin kokoamaan tehtaissa entistä suuremmiksi rakennuselementeiksi, 
joista syntyivät niin sanotut levytalorakenteet. (2, s. 15.) 
2.1.3 Suomalainen puuelementtirakentaminen 
Nykyaikainen puutaloteollisuus alkoi varsinaisesti jo 1920-luvun vaihteessa 
Ruotsissa. IBO-järjestelmä esiteltiin jo vuonna 1918, ja pian siitä tuli yleisen 
Tukholman puutarhaesikaupungeissa käytetty rakennejärjestelmä huolimatta 
rakennusten vaatimattomasta ulkoasusta. Saman vuosikymmenen lopulla myös 
Suomessa aloitti kaksi yrittäjää teollisen puutalojen valmistuksen. Hajanaista 
tehdasmaista puutaloteollisuutta on ollut olemassa Suomessa jo vuonna 1928. 
Karjalan Metsätuote Oy:n Anjalan saha Jaakkimassa ja pari toiminimeä Helsin-
gistä aloittivat tällöin puutalojen tehdasmaisen valmistuksen ja myynnin. (2, s. 
15.) 
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2.2 Nykyinen puuelementtirakentaminen 
Vanhin järjestelmällinen elementtirakentaminen on käynnistynyt Yhdysvalloissa 
1880-luvulla, jolloin rakennukset koottiin ennakolta valmiiksi määrämittaan kat-
kotuista tarvikkeista. Myöhemmin näistä menetelmistä kehittyivät varsinaiset 
puuelementtijärjestelmät. Viime vuosikymmeninä on myös arkkitehtonisia ja 
toiminnallisia sovelluksia tehty käyttäen pääasiassa pre-cut-järjestelmää. Pre-
cut-järjestelmä on eräänlainen välivaihe paikalla rakentamisen ja elementtira-
kentamisen välillä. (2, s. 17.) 
Aikaisemmin pientalot rakennettiin pääosin työmaalla paikalle pitkästä tavaras-
ta. Nykyään yhä useammin talot toteutetaan pre-cut- tai elementtitekniikalla. 
Elementit voivat olla pien-, suur- tai tilaelementtejä. Näistä useimmin käytettyjä 
ovat kuitenkin pien- ja suurelementit. (3, s. 16.) 
2.2.1 Pre-cut-järjestelmä 
Pre-cut-rakentamisjärjestelmässä teollinen esivalmistelu on vähäisempää kuin 
elementtirakentamisjärjestelmässä. Tässä järjestelmässä rakentamiseen käytet-
tävä puutavara on ainoastaan valmiiksi katkaistu ja lovettu ennen työmaalle 
tuontia. Pre-cut-tekniikassa tärkeää ovat tarkat suunnitelmat ja työpiirustukset, 
joiden pohjalta on hyvä laskea tarvittavat materiaalimenekit. Järjestelmä sovel-
tuu kaikenlaiseen rakentamiseen, mutta eniten sitä käytetään pientalorakenta-
miseen. (2, s. 57.) 
Pre-cut-menetelmässä rakentaminen voidaan tehdä paikalla rakentamisen ta-
voin tai kokoamalla määrämittaisista puutavaroista työmaalla elementit, jotka 
nostetaan elementteinä paikoilleen. Kuitenkin rakennustavasta riippumatta on 
työmaalla tehtävä puutavaran mittaus, katkaisu ja loveaminen huomattavasti 
vähäisempää. Yleensä valmismittaisia tarvikkeita ovat ainakin kantavat rungon 
osat sekä monesti myös ulkoverhouslaudat. (2, s. 58.) 
Esivalmisteiden valmisosien huolellisella suunnittelulla, paketoinnilla ja paketti-
en sisällön luetteloinnilla on iso vaikutus rakennustöiden sujuvuuteen. Paketteja 
voidaan joutua säilömään ahtaiden työmaa säilytystilojen johdosta päällekkäin 
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ja tällöin korostuu, että päällimmäisenä ovat asennusjärjestyksessään ensim-
mäisenä tarvittavat materiaalit. (2, s. 59.) 
2.2.2 Pienelementtijärjestelmä 
Pienelementtijärjestelmässä rakennuksen ulkoseinät kootaan nimensä mukaan 
pienelementeistä. Järjestelmän lähtökohtana on se, että elementit tuodaan työ-
maalle pieninä elementteinä ja asennetaan miesvoimin paikalleen (kuva 3). Sik-
si ulkoseinäelementin suurin leveys on yleisemmin 1200 mm. (2, s. 63.) 
Ulkoseinän pienelementin rakenne koostuu kantavasta rungosta, sisä- ja ulko-
verhouksesta, höyrynsulusta, tuulensuojauksesta ja niin sanotuista täydentävis-
tä rakenneosista, kuten ikkunat, ovet, sauma- ja liitostarvikkeet. Kantavana run-
kona käytetään joko massiivipuutavaraa tai kevytpilaria. Muina rakenteina pien-
elementeissä käytetään samoja rakennusmateriaaleja kuin muissakin rakennus-
tavoissa. Yleensä valmistalotehtaissa asennetaan myös ikkunat ja ovet ele-
mentteihin. (2, s. 63.) 
Pienelementtijärjestelmässä ulkoseiniin tulee runsaasti pystysaumoja. Sauma-
ratkaisuja on useita, joista yleisimmin käytettyjä ovat ponttiliitos, erillinen uralista 
ja peitelistat. Sauman tiivistämiseen käytetään mineraalivillaa ja kumitiivistepro-
fiilia tai vaahtoeristettä. (2, s. 64.) 
Elementtien valmistamisessa tämän järjestelmän etuna on suhteellisen pieni 
elementtivalikoima, joka mahdollistaa vakio-osien varastoon valmistuksen. Näin 
ollen kausivaihteluista aiheutuvat haitat isoilla talotoimittajilla ovat vähäisiä. (2, 
s. 64.)  
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KUVA 3. Pienelementit työmaalla odottamassa asennusta (4) 
2.2.3 Suurelementtijärjestelmä 
Suurelementtijärjestelmän käyttö on yleistynyt tasaisesti koko ajan. Pääosin tätä 
järjestelmää käytetään omakotitalorakentamisessa. Suur- ja pienelementtijärjes-
telmän suurin erottava tekijä on, että suurelementtien asennuksessa tarvitaan 
nosturia. Elementit ovat yleensä koko seinän mittaisia ja koko kerroskorkeuden 
korkuisia. Suurelementtimenetelmässä yleensä elementteinä rakennettavia osia 
ovat ulkoseinät ja päätykolmiot. Joskus tehdään kuitenkin myös välipohjat, pa-
lokatkot, ala- ja yläpohjat sekä huoneistojen väliset seinät elementeistä. Ele-
menttien paino vaihtelee rakenteesta ja valmiusasteesta riippuen noin 20 - 160 
kg/m2. (2, s. 68.) 
Suurelementit valmistetaan pääosin elementtilinjastoilla tai elementtiasemilla 
kuivissa sisätiloissa. Elementin valmistus jakaantuu eri vaiheisiin, jotka ovat 
osien valmistus, esikasaus, rungon kasaus, viimeistely, pakkaus ja lähetys. (2, 
s. 69.)  
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Suurelementit asennetaan nosturia apuna käyttäen (kuva 4). Yksittäisen talon 
asennusaika vaihtelee kohteesta riippuen, mutta yleensä yhden normaalikokoi-
sen pientalon asennukseen kuluu aikaa yksi työpäivä. Kun kohde viimeistellään 
ulkoa valmiiksi, käytetään asennukseen aikaa noin yksi työviikko. Asennetun 
suurelementtikohteen valmiusaste vaihtelee 20 %:sta 50 %:iin. (2, s. 71.) 
  
KUVA 4. Suurelementtien asennusta (5) 
Tämän järjestelmän suurimpia etuja muihin järjestelmiin verrattuna ovat vähäi-
nen materiaalihukka, mahdollisuus ympärivuotiseen tuotantoon ja tuotteen laa-
dun tasaisuus riippumatta vuodenajoista. Lisäksi suurelementtitalojen asenta-
minen on nopeampaa, koska elementit ovat suuria verrattuna esimerkiksi pien-
elementteihin (kuva 5). Haittoina voidaan edelleen mainita työn kausiluontei-
suus, koska pientalorakentaminen talvella ei vieläkään ole kovin runsasta. (2, s. 
71.) 
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KUVA 5. Sama talo pienelementti- ja suurelementtirakenteisena (2, s. 69) 
2.2.4 Tilaelementti 
Tilaelementeillä tarkoitetaan rakennuksen osaa, johon sisältyvät seinät, katto ja 
lattia. Tilaelementit pyritään saamaan tehtaalla täysin valmiiksi LVIS- ja lai-
teasennuksia sekä sisustuksia myöten. Tilaelementtejä käytetään pääasiassa 
rakennusten kylpyhuoneiden tai hissikonehuoneiden rakentamisessa, mutta 
myös koko rakennusten rakentamiseen kouluissa, päiväkodeissa sekä asuinra-
kennuksissa. Perusajatuksena tilaelementtirakentamisessa on työskentelyolo-
suhteiden olennainen parantaminen, materiaalitoimintojen keskittäminen ja va-
kioinnin avulla toistuvuuden aikaan saaminen. Suomessa tilaelementtien val-
mistusmäärät ovat varsin pieniä, joten jäykkien standardien suhde projektikoh-
taiseen joustavuuteen on muovannut tehtaat enemmän yksittäistuotantoon kuin 
sarjatuotantoon sopiviksi. (2, s. 74.) 
Tilaelementtirakentamisessa suunnittelu pyritään tekemään siten, että työtä jää 
työmaalle mahdollisimman vähän. Tilaelementtien suunnittelun suurin rajoittava 
tekijä on kuljetus. Kuljetuksen suurin sallittu leveys ilman saattovalvojaa on viisi 
metriä. Tämän lisäksi myös muu siirtokalusto asettaa rajoituksia sekä painon 
että lujuusdimensioiden suhteen. Suurin elementtikoko, joka pystytään valmis-
tamaan ja kuljettamaan asennettavaksi, on 5,5 x 14,5 x 4,0 m3. (2, s. 76.) 
Tilaelementit asennetaan nosturia apuna käyttäen (kuva 6). Asennus aloitetaan 
yleensä elementistä, jossa on paljon saniteettitiloja tai johon tulevat kunnallis-
tekniset liitännät. Elementit sidotaan ja revataan sitä mukaa, kun elementit on 
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nostettu paikalleen. Sen sijaan ulko- ja sisäsaumojen liitosten viimeistely voi-
daan jättää myöhempään vaiheeseen. Normaalikokoisen 3 - 4 elementin tila-
elementtihuoneiston rakentamiseen vesikattovaiheeseen 4 - 5 työntekijän työ-
ryhmällä kuluu aikaa noin yksi työpäivä. (6, s. 46.) 
 
KUVA 6. Tilaelementtien asennusta Lappeenrannassa (7) 
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3 TUOTANTOPROSESSIN KEHITTÄMISEN YLEINEN TEORIA 
Yleensä prosessin uudistamisen tarve lähtee asiakkaiden tarpeista, mutta myös 
organisaation vision tai mission muuttuessa on tarve uudistaa prosesseja. Use-
asti uudistamisen tarve voi alkaa myös prosessissa työskentelevän henkilön 
kehitysehdotuksesta. Organisaation täytyy olla koko ajan valmis uudistumaan ja 
kehittämään toimintaansa parantaakseen suorituskykyään, sillä asiakkaiden 
vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. (8, s. 6.)  
Prosessi-sanaa käytetään monessa eri merkityksissä. Prosessit voivat olla esi-
merkiksi muutos-, kehitys- tai oppimisprosesseja. Myös monia eri toimintoja 
voidaan kutsua prosesseiksi, kuten neuvotteluprosessi. Tuotantoprosessi on 
ketju, jonka muodostavat eri tuotantovaiheet. Prosessi alkaa asiakkaasta ja 
päättyy asiakkaaseen sekä ylittää osastojen ja organisaatioiden rajoja. Siinä 
lähtötiedot tai materiaalit jalostetaan suoritteiksi koneiden, tietojen ja ohjausme-
netelmien avulla. (8, s. 7.) 
3.1 Tuotantoprosessin kehittämisen vaiheet 
Prosessin kehittämiseksi kirjallisuudessa on olemassa useita malleja. Näissä 
malleissa on hieman eroja, mutta pääpiirteissään kaikissa malleissa on samat 
vaiheet. Vaiheet ovat nykytilan kartoitus, prosessianalyysi ja prosessin paran-
taminen. Kehitysten jälkeen palataan takaisin lähtöruutuun, jolla taataan jatkuva 
kehitystoiminta. (8, s. 8.) 
3.1.1 Nykytilan kartoitus 
Nykytilan kartoituksen tehtävänä on prosessityön organisointi, prosessikuvaus-
ten ja prosessikaavioiden laatiminen ja prosessin toimivuuden arvioiminen. Kar-
toituksen avulla tiedetään, mitä pitäisi kehittää. Nykytilan kartoituksessa proses-
sien tunnistamiseksi kannattaa lähteä liikkeelle yrityksen todellisesta toimin-
taympäristöstä sekä siitä, missä arvoketjussa yritys on mukana. (8, s. 9.) 
Prosessi voidaan kuvata kartoitukseen kuvan 1 mukaisesti neljällä eri tasolla: 
prosessikarttaan, toimintamalliin, prosessin kulkuun ja työn kulkuun. Ensimmäi-
senä tasona on prosessikuvausten ylin taso prosessikartta, joka antaa yleisen 
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kuvan organisaation toiminnasta ja esittää toiminnot kokonaisuuksittain. Toimin-
tamallitaso kuvaa prosessihierarkian ja sitoo prosessit yhteen. Tasolla määritel-
lään prosessien omistajat sekä tavoitearvot ja mittarit. Prosessin kulku kuvaa 
toiminnan periaatteet sekä toiminnot ja suorittajat. Tämän tason avulla saadaan 
esille nykyisen toiminnan ongelmat. Viimeisellä työnkulkutasolla kuvataan toi-
minnan työvaiheet ja näytetään yksilölliset työvaiheet. (8, s. 9 - 11.) 
 
KUVA 7. Prosessien kuvaustasot (9) 
Hyvä prosessin kuvaus auttaa ymmärtämään organisaation toimintaa ja auttaa 
työntekijää ymmärtämään kokonaisuutta ja omaa roolia tavoitteiden saavutta-
miseksi. Lisäksi hyvässä prosessin kuvauksessa ilmenee prosessin kriittiset 
asiat. Prosessin kuvauksen laajuus ja tarkkuus määräytyy käyttötarkoituksen 
mukaisesti. (8, s. 9 - 10.)  
3.1.2 Prosessianalyysi 
Toisessa vaiheessa selvitetään prosessissa olevat ongelmat ja arvioidaan eri-
laisia kehitysvaihtoehtoja. Prosessianalyysin tavoitteena on luoda ja kehittää 
kartoitusvaiheessa kerättyjen tietojen perusteella suunnitelmia prosessin paran-
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tamiseksi. Etsimällä erilaisia vaihtoehtoja ja arvioimalla ja analysoimalla niitä 
pyritään löytämään yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuva toteutusmalli. (8, s. 
14 - 15.) 
Ongelmien ratkaiseminen on prosessianalyysin perusvaiheita. Useimmiten pro-
sessin kehittämis- ja uudistamistarve johtuu nykyprosessin ongelmista. Proses-
sin lopputulosten laatu ei vastaa yrityksen omia tavoitteita. Prosessianalyysissä 
pureudutaan ongelmiin sekä niiden syihin ja seurauksiin. (8, s. 15.) 
Analyysin tulokset suhteessa prosessin toimivuuteen määrittävät uudistamisen 
laajuuden. Vaihtoehtoja ovat koko prosessin uudistaminen, muutokset proses-
sin kulkuun, työvaiheiden muutokset tai johtamisjärjestelmän muutokset. Pro-
sessin jatkuva parantaminen tarkoittaa töiden vähittäistä parantamista sekä on-
gelmien ratkaisua. Jatkuvaa parantamista tehdään prosessi-, osaprosessi- tai 
tehtävätasolla ja muutosten vaikutus prosessin kulkuun on pieni. Prosessin uu-
delleen suunnittelun toimenpiteitä ovat esimerkiksi läpäisyajan lyhentäminen, 
minkä vaikutukset ovat kohtalaisia. Prosessien radikaali uudistaminen koko lii-
ketoiminnan tasolla aiheutuu nopeista isoista harppauksista uusiin kehitystavoit-
teisiin, koskien esimerkiksi kustannussäästöjä. Nämä kehitysmuutokset ovat 
suuria ja muuttavat prosessin luonnetta usein paljon. (8, s. 16.) 
3.1.3 Prosessin parantaminen 
Valmiin analyysin jälkeen laaditaan parannussuunnitelma ja otetaan uudistettu 
suunnitelma käyttöön. Suunnitelmaan on hyvä sisällyttää tavoitteet, uusi pro-
sessin kuvaus, vastuut ja aikataulut, mittaus- ja seurantavaatimukset sekä re-
surssitarpeet. Prosessin parannustavoitteet kuvaavat prosessin tavoitetilaa ja 
niistä selviää, mitä halutaan kehittää ja kuinka paljon. Tavoitteet on hyvä tiedot-
taa jokaiselle prosessissa toimivalle, jotta kaikki saadaan sitoutumaan muutok-
seen. (8, s. 16 - 17.) 
Uudistetun prosessin toimivuutta tarkkaillaan säännöllisesti ja tarvittaessa aloi-
tetaan uusi kehitysprojekti. Mikäli prosessille tehdään merkittäviä muutoksia on 
muutokset hyvä testata pienessä mittakaavassa koeprojektin eli pilotin avulla. 
Pilotille voidaan asettaa tavoitteeksi selvitys onnistumisen edellytyksistä, testata 
prosessin toimivuus ja suorituskyky, varmistaa laadun ja tuottavuuden paranta-
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minen, kokemusten perusteella muuttaa ja kehittää prosessin ohjeistusta ja ra-
kentaa menestystarina laajemman käyttöönoton tueksi. Pilottivaihe on erittäin 
tarpeellinen varsinkin isommissa muutoksissa, koska sillä voi olla laajat vaiku-
tukset koko yrityksen toimintaan. (8, s. 17 - 18.) 
3.2 Lean-toiminnan periaatteet 
Lean-käsite on hyvin laaja ja vaikeasti rajattavissa tiettyihin metodeihin, työka-
luihin ja tavoitteisiin. Tärkeimpänä asiana lean-toimintamallissa voidaan pitää 
sen tavoitetta rakentaa kulttuuri, jossa jatkuva toiminnan parantaminen on osa 
arkipäivää. Tavoitteena on vähentää kaikkea toiminnassa syntyvää hukkaa se-
kä saada tavaravirta toimimaan mahdollisimman joustavasti. Lisäksi tavoitteena 
on pyrkiä minimoimaan varastoinnin tarve tuotantotoiminnassa. Ideaalitilantees-
sa tavara tulee oikeaan paikkaan juuri oikeaan aikaa, eikä välivarastointia tar-
vitse tehdä. (10, s. 3.) 
Lean-toiminnassa sekä raaka-aineen että valmiin tuotteen laadun on oltava 
huippuluokkaa. Kun tuotetta tehdään minimaalisilla varastomäärillä, jokainen 
virhe heijastuu asiakkaalle pidentyneinä toimitusaikoina. Mikäli leania käyte-
tään, tulee muistaa, että lean ei ole hetkellinen toimenpide, vaan se on saatava 
elämään organisaation kulttuuriin. Jokaisen työntekijän tiedossa tulee olla toi-
menpiteeseen tarvittavat lean-työkalut ja kulttuurin on edesautettava ja vaadit-
tava näiden työkalujen käyttämistä. (10, s. 3 - 4.) 
Yleistä leanista 
Lean-mallista käytetään usein myös nimeä Toyota Production System (TPS), 
koska Toyota Motor Company on yksi lean-toimintamallin menestynein kehittäjä 
ja käyttäjä. Leanin perusajatukset tekivät Toyota Motor Companysta automark-
kinoille kilpailukykyisen toimijan niin hinnan kuin laadun suhteen. Lean-toiminta 
-termiä alettiin käyttää 1990-luvun alussa. Ensimmäisen kerran nimeä käytettiin 
tutkimuksessa, jossa selvitettiin eri maiden autoteollisuusyritysten kilpailukykyä. 
(10, s. 4 - 5.) 
Lean-tuotannolla pyritään kehittämään kykyä tuottaa asiakkaille korkealaatuisia 
tuotteita nopeasti sekä saamaan tuotanto mahdollisimman kustannustehok-
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kaaksi. Lean-toimintamalli perustuu pitkäjänteiseen toimintatapaan ja jokaisen 
organisaatiossa toimivan jäsenen kunnioittamiseen. Tavoitteena on hakea kus-
tannustehokkuutta kehittämällä tuotantoa luotettavampaan ja joustavampaan 
suuntaan. (10, s. 4 - 5.) 
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4 POHDINTA 
Elementtirakentamisen yleisyys pientalojen valmistuksessa on nykypäivänä erit-
täin suuri. Erilaiset elementtimenetelmät ovat vuosien saatossa kehittyneet pal-
jon ja niitä kehitetään edelleen. Hyvin toimivalla elementtijärjestelmällä pääs-
tään merkittäviin säästöihin, sillä rakennusajat lyhenevät. 
Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää tilaajan elementin valmistus-
prosessin eri valmistusvaiheita tehokkaammaksi ja nopeammaksi. Tarkoitukse-
na oli saada elementtituotannosta mahdollisimman kustannustehokas ja toimi-
va. Lisäksi tavoitteena oli esittää katsaus elementtirakentamisen kehityksen 
historiaan sekä tutustua nykypäivänä käytössä oleviin elementtijärjestelmiin ja 
tuotantoprosessin kehittämisen yleiseen teoriaan. 
Opinnäytetyössä perehdyttiin ensin elementtirakentamisen kehitykseen ja histo-
riaan sekä tutustuttiin nykypäivänä käytettäviin elementtijärjestelmiin. Sen jäl-
keen perehdyttiin tuotantoprosessin kehittämisen yleiseen teoriaan. Käsittely-
osassa käytiin läpi tilaajan käytössä oleva elementin valmistusprosessi ja sen 
kehitettävät osa-alueet. Sen jälkeen perehdyttiin kehitettäviin osa-alueisiin ja 
esitettiin niille kehitysideat omien kokemusten sekä lähteiden avulla. Opinnäyte-
työn käsittelyosa esitettiin liitteissä 1 ja 2.  
Elementtituotannon valmistusprosessit vaativat jatkuvaa kehittämistä. Työssä 
löydettiin useita tuotantoprosessiin ja valmistusmenetelmiin liittyviä kehittä-
misideoita. Löydetyillä kehitysideoilla tilaaja pystyy tehostamaan kustannuste-
hokkuutta ja valmistusprosessin toimivuutta. 
Opinnäytetyötä helpotti huomattavasti se, että olen itse ollut mukana esimerkki-
kohteen toteutuksessa koko prosessin ajan niin elementintuotannossa kuin 
työmaallakin. Elementintuotantolinjaston perustaminen kesällä 2011 sekä sen 
jatkuvat kehitystoimenpiteet ovat olleet mielenkiintoinen projekti. Laajasta käy-
tännön läheisistä työtoimista johtuen minulla oli laajat ja kattavat lähtötiedot 
opinnäytetyön teoriaosuuden sekä käytännönosuuden toteuttamiseen. 
 
 22 
LÄHTEET 
1. Avoin puurakennusjärjestelmä. 2001. Saatavissa: 
http://www.puuinfo.fi/sites/default/files/content/rakentaminen/suunnitteluo
hjeet/avoin-puurakennusjarjestelma-
elementtirakenteet/elementtirakenteet.pdf. Hakupäivä 12.2.2013 
2. Laitinen, Eero 1995. Teollinen puurakentaminen. Helsinki: Rakennustieto 
Oy.  
3. Koskenvesa, Anssi – Mäki, Tarja 2003. Pientalon rakentaminen. Helsinki: 
Rakennustieto Oy.  
4. Ainasoja Jarmo. 2004. Saatavissa: 
http://www.jarmoainasoja.net/taloprojekti/talo-saapuu/100_0024.JPG. 
Hakupäivä 2.4.2013 
5. Anttila Tapio. 2012. Saatavissa: 
http://tapioanttila.wordpress.com/category/elementit/#jp-carousel-169. 
Hakupäivä 30.4.2013 
6. Hyttinen, Rainer 1984. Puuelementtirakentaminen. Helsinki: Rakentajain 
kustannus Oy 
7. Hölkki Pekka. 2008. Saatavissa: 
http://www.esaimaa.fi/Online/2008/10/22/Alakyl%E4n+p%E4iv%E4kodin
+ty%F6maalla+nostellaan+taloelementtej%E4/200816066969/4. Haku-
päivä 2.4.2013  
8. Kuha, Jarkko 2011. Tuotantoprosessin kehittäminen Case Vähälä Logis-
tics Oy. Lappeenranta: Saimaan ammattikorkeakoulu, logistiikan koulu-
tusohjelma. Opinnäytetyö. 
9. JHS-suositukset. 2002. Saatavissa: http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-
suositukset/JHS152/Pictures/ 
10000000000003B2000002ACB9441B72.jpg Hakupäivä 9.4.2013. 
 23 
10. Laukkanen, Konsta 2008. Teräsosatehtaan tuotantoprosessin kehitys-
projekti. Helsinki: Helsingin ammattikorkeakoulu, tuotantotalouden koulu-
tusohjelma. Opinnäytetyö. 
   
 
